

لعمل وتوزيع المهام - مشروع "ووركا (Worka)"

مشروع تخرج دبلومة تصميم واجهة وتجربة المستخدم - (UI/UX) منصة حجز مساحات العمل المشتركة

الهيكل التنظيمي للفريق (Team Structure)

قائدة الفريق: (Team Lead & Art Director)

- مريم عماد: مسؤولة عن إدارة سير العمل، توجيه الأعضاء، مراجعة جودة التصميم، بناء نظام التصميم "Design System"، وضمان توافق المشروع مع المعايير المطلوبة لمناقشة التخرج.

أعضاء الفريق (مصممو واجهة وتجربة المستخدم):

- شهد عادل حميد
- نورهان محمد عبد الستار
- ندا محمد الدفراوي
- ياسمين عبد الستار
- أمل رأفت البديري

خطة توزيع المهام (Task Allocation)

لضمان سير العمل بكفاءة خلال فترة المشروع (من شهرين إلى ثلاثة أشهر) وتوفير بيئة داعمة لتبادل الخبرات، تم تقسيم العمل إلى ثلاث مجموعات ثنائية: (Pairs)

- الثنائي الأول: أمل رأفت + نورهان محمد
- الثنائي الثاني: ندا محمد + ياسمين عبد الستار
- الثنائي الثالث: مريم عماد + شهد عادل

المرحلة الأولى: بحث تجربة المستخدم - (UX Research) الأسبوع الأول والثاني

- أمل ونورهان: إجراء دراسة تحليلية للمنافسين (Competitor Analysis) للمنصات المشابهة، واستخراج نقاط القوة والضعف.
- ندا وياسمين: إعداد أسئلة الاستبيان (Survey)، ونشره للجمهور المستهدف (الطلاب والمستقلين)، ثم تجميع البيانات والنتائج.
- مريم وشهد: تحليل نتائج الاستبيان، وبناء شخصيات المستخدمين (User Personas)، ورسم رحلة المستخدم (User Journey).

المرحلة الثانية: هندسة المعلومات والرسومات التخطيطية - (Information Architecture & Wireframes) الأسبوع الثالث والرابع

- أمل ونورهان: إنشاء خريطة الموقع (Sitemap) وتصميم مسار المستخدم (User Flow) لعملية الحجز.
- ندا وياسمين: رسم الرسومات التخطيطية المبدئية (Low-Fidelity Wireframes) لشاشات المستخدمين (User Portal) مثل الصفحة الرئيسية، صفحة البحث، وتفاصيل مساحة العمل.

- **مريم وشهد:** رسم الرسومات التخطيطية للوحة تحكم إدارة المساحات (Admin Dashboard) ، ومراجعة كافة الشاشات مع باقي أعضاء الفريق.

المرحلة الثالثة: تصميم واجهة المستخدم] - (UI Design) الأسبوع الخامس إلى الثامن]

- **مهمة مشتركة:** بناء وتوثيق نظام التصميم (Design System) ، بما يشمل اختيار الألوان، الخطوط، الأزرار، والبطاقات، لضمان توحيد الهوية البصرية للمشروع بالكامل.
- **أمل ونورهان:** تطبيق نظام التصميم على شاشات البحث والحجز الخاصة بالمستخدمين لإنتاج الواجهات النهائية. (High-Fidelity UI)
- **ندا وياسمين:** تصميم شاشات الملف الشخصي للمستخدم وصفحات إتمام الدفع.
- **مريم وشهد:** تصميم شاشات لوحة التحكم للمديرين (Admin UI) ، وإجراء المراجعة النهائية (UI Audit) لكافة الشاشات لضبط المسافات والمحاذاة.

المرحلة الرابعة: النمذجة والاختبار والتسليم] - (Prototyping & Handoff) الأسبوع التاسع والعاشر]

- **ندا وياسمين:** ربط الشاشات التفاعلية (Prototyping) لإنشاء مسار حجز كامل وقابل للتجربة والمحاكاة.
- **أمل ونورهان:** إجراء اختبار قابلية الاستخدام (Usability Testing) مع مستخدمين حقيقيين من خارج الفريق، وتدوين الملاحظات لتطبيق التعديلات اللازمة.
- **مريم وشهد:** تجميع مخرجات المشروع بالكامل وتنسيقها في ملف عرض احترافي (Case Study Presentation) استعداداً للمناقشة النهائية.